



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

Detalle de Contratos Institucionales

Fecha de publicación: 1 Julio de 2013

No.	Contratista	Tipo de proceso empleado	Objeto	Monto	Fecha de suscripción	Plazo	Detalle de garantías	Ejecución	Observaciones: Contratos modificatorios, contratos complementarios, otra modificaciones.	Administrador del contrato
1	HIGH TELECOMMUNICATIONS	Reglamento Contrataciones Bienes Estratégicos	Completamiento Red Virtual Privada para Agregadurias de FF.AA.	81.202,00	12-oct-11	90 DIAS	Buen uso de Anticipo y Fiel Cumplimiento	80.702,00	POR EJECUTAR EL SOPORTE TECNICO ESTIPULADO PARA TRES AÑOS, HASTA 28-FEB-2015.	Coordinación General de Bienes Estratégicos
2	ISEYCO	Reglamento Contrataciones Bienes Estratégicos	Modernización de Enlaces en Unidades Militares de la Red Estratégica de FF.AA.	288.450,00	13-dic-11	100 DIAS	Buen uso de Anticipo y Fiel Cumplimiento	228.450,00	EN EJECUCIÓN SEGMENTO ESPACIAL SEGUNDO SEMESTRE	Coordinación General de Bienes Estratégicos
3	ING. HUGO CHAMBA VOZMEDIANO	Reglamento Contrataciones Bienes Estratégicos	Implementación de una solución Correo Electrónico Militar de FFAA.	425.260,00	13-dic-11	210 DIAS	Buen uso de Anticipo y Fiel Cumplimiento	414.460,00	EN EJECUCIÓN SOPORTE TECNICO	Coordinación General de Bienes Estratégicos
4	ALCATEL LUCENT S.A.	Reglamento Contrataciones Bienes Estratégicos	Ampliación de la Capacidad de Acceso a la Red Estratégica de Comunicaciones de FF.AA.	496.659,16	13-dic-11	130 DIAS	Buen uso de Anticipo y Fiel Cumplimiento	244.384,58	CON RETRASO, SE PRESENTÓ DEMORA EN LA ENTREGA DE FRECUENCIAS POR PARTE DEL MINTEL. PLAZO PRORROGADO.	Coordinación General de Bienes Estratégicos
5	ASIC DEL ECUADOR	Reglamento Contrataciones Bienes Estratégicos	Sistema documental del Comando Conjunto de las FF.AA.	220.000,00	6-jun-12	330 DIAS	Buen uso de Anticipo y Fiel Cumplimiento	110.000,00	PLAZO PRORROGADO.	Coordinación General de Bienes Estratégicos
6	EUROCOPTER S.A.S.	Reglamento Contrataciones Bienes Estratégicos	Nueve helicópteros: (7) multipropósito y (2) de entrenamiento.	60.984.999,00	9-jul-10	57 MESES	Buen uso de Anticipo y Fiel Cumplimiento	30.174.149,61		Coordinación General de Bienes Estratégicos
7	ASMAR DE CHILE	Reglamento EX Junta de Defensa Nacional.	Modernización y recorrido de dos unidades submarinas	125.000.000,00	10-may-08	5 AÑOS	Buen uso de Anticipo y Fiel Cumplimiento	110.000.000,00		Coordinación General de Bienes Estratégicos
8	ASMAR DE CHILE	Reglamento EX Junta de Defensa Nacional.	Modernización de los sistemas TBI de dos unidades Submarinas	19.989.135,35	25-jul-08	5 AÑOS	Buen uso de Anticipo y Fiel Cumplimiento	19.579.265,63		Coordinación General de Bienes Estratégicos
9	WASS: WHITEHEAD ALENIA SISTEMI SUBACQUEI	Reglamento Contrataciones Bienes Estratégicos	16 Torpedos para las unidades submarinas y repuestos	24.634.000,00	26-oct-09	4 AÑOS	Buen uso de Anticipo y Fiel Cumplimiento	18.798.205,41		Coordinación General de Bienes Estratégicos
10	MBDA-FRANCE	Reglamento Contrataciones Bienes Estratégicos	Recuperación de 15 Misiles EXOCET	25.527.000,00	10-nov-10	5 AÑOS	Buen uso de Anticipo y Fiel Cumplimiento	18.527.000,00		Coordinación General de Bienes Estratégicos
11	SVF ECUADOR S.A.	Reglamento Contrataciones Bienes Estratégicos	Modernización banco de pruebas de motores MTU	3.819.999,87	5-dic-11	18 MESES	Buen uso de Anticipo y Fiel Cumplimiento	3.532.657,70	CON PRÓRROGA DE PLAZO FASE 4.	Coordinación General de Bienes Estratégicos
12	HINDUSTAN AERONAUTICS LTD. HAL	Reglamento EX Junta de Defensa Nacional.	Siete Helicópteros DRHUJ	45.200.000,00	5-ago-08	30 MESES	Fiel Cumplimiento	36.080.000,00		Comandancia General de la FAE
13	EMBRAER	Reglamento EX Junta de Defensa Nacional.	18 aviones SUPER TUCANO	216.446.271,00	17-sep-08	24 MESES	Buen uso de Anticipo y Fiel Cumplimiento	216.288.839,36	REDUCCION DE 24 A 18 AVIONES SUPERTUCANOS Y CAMBIOS EL CRONOGRAMA DE ENTREGAS.	Coordinación General de Bienes Estratégicos
14	ELBIT SYSTEMS	Reglamento Contrataciones Bienes Estratégicos	80 kits guiado laser para bombas MK-82.	7.500.000,00	10-dic-10	17 MESES	Buen uso de Anticipo y Fiel Cumplimiento	5.385.000,00	SUSPENDIDA LA ENTREGA DEBIDO A QUE EL EQUIPO FLIR REQUERIDO PARA REALIZAR LAS PRUEBAS, SE ENCUENTRAN EN REPARACIÓN BAJO GARANTIA TECNICA.	Coordinación General de Bienes Estratégicos
15	FIRMESA INDUSTRIAL CIA. LTDA.	Reglamento Contrataciones Bienes Estratégicos	Adecuación del DATA CENTER del Comando Conjunto	390.980,31	13-dic-12	150 DIAS	Buen uso de Anticipo y Fiel Cumplimiento	195.490,15		Coordinación General de Bienes Estratégicos