



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

Empresas y Contratistas con problemas de ejecución contractual



Fecha de publicación: 31 de diciembre de 2013.

No.	Nombre del contratista y del representante legal, en caso de que sea una persona	RUC / Cédula de Identidad	Tipo de Contrato	Objeto	Monto	Estado Actual	Motivación
1	ESCUELA POLITÉCNICA DEL EJERCITO (ESPE)	1768007390001	2008-B-029	IMPLEMENTACION DE UN TUNEL DE VIENTO PARA PARACAIDISMO Y CAPACITACION PARA OPERADORES.	450.000,00	CONTRATO PARA TERMINACION POR MUTUO ACUERDO. EN PROCESO LEGAL PARA MEDIACION EN PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO .	NO PASARON PRUEBAS DE ACEPTACION TÉCNICA Y NO SE HA EMITIDO EL INFORME TÉCNICO DE ACEPTACION
2	SUMIL S.A.	1791237048001	2008-B-077	MODERNIZACIÓN DE 10 VEHÍCULOS BLINDADOS DE M-113 A M-113 A2.	2.678.750,00	NOTIFICACION DE TERMINACION No. MDN-2011-1572-OF de 29 de septiembre de 2011, PERO FUE DEJADA SIN EFECTO LA NOTIFICACION.	NO SE HA DADO LA ACEPTACIÓN TÉCNICA DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL OBJETO DEL CONTRATO - TIENE INCUMPLIMIENTOS EN EL PLAZO DE ENTREGA.
3	ULAN UNDENSKII	PROVEEDOR INTERNACIONAL	2008-B-040	PARTES, RESPUESTOS Y REPARACIONES DE AERONAVES DE LA AVIACION DEL EJERCITO	9.000.000,00	EN PROCESO LEGAL DE MEDIACION EN PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	PAGADO USD 6'500.000 Y POR PAGAR USD 2'399.486. NO SE HA SUSCRITO ACTA DE ENTREGA RECEPCION POR CUANTO CONTRATISTA NO ACEPTA LA LIQUIDACION DE PLAZOS Y APLICACIÓN DE MULTAS CONTRACTUALES.
4	DIAF	1768014330001	2006-C-025	SISTEMAS RADARICOS AVIONES AN-202 Y AN-203	4.250.000,00	EN PROCESO LEGAL LA TERMINACION DEL CONTRATO.	RETRASO REITERADO EN LA ENTREGA DEL SEGUNDO SISTEMA DE RADAR.
5	DIAF	1768014330001	2004-D-023	REPARACION ESTRUCTURAL Y AVIONICA DE AVIONES T34C-1	5.906.125,00	CON REITERADOS RETRASOS EN LA ENTREGA RECEPCIÓN PARCIAL FINAL.	CON RETRASO EN LA ENTREGA PARCIAL FINAL. FAE DEBE DEFINIR SI CONTINUA O NO LA EJECUCION DE ESTE CONTRATO.