








MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
Indicadores de Desempeño, Informes de Gestión, Cumplimiento de Metas

30 de noviembre de 2014

No.	Nombre del proyecto, plan o programa	Servidora o servidor público responsable	Cumplimiento de planificación	Indicadores de Resultados	Gráficos
1	MEJORAR LA CAPACIDAD OPERATIVA ESTRATÉGICA DEL SISTEMA DE MANDO Y CONTROL DE LAS OPERACIONES MILITARES (COMACO)	Coordinadora General de Bienes Estratégicos	No existen contratos en ejecución	Contrato finalizado	<p align="center">Contrato Finalizado</p> <p align="center">0% por ejecutar</p>
2	AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE LIVIANO DE LA FUERZA TERRESTRE	Coordinadora General de Bienes Estratégicos	8 Helicópteros recibidos de un total de 9	Porcentaje de avance del proyecto	<p align="center">Avance del proyecto</p> <p align="center">81% Por ejecutar 92% ejecutado y pagado</p>
5	MODERNIZACION DOS UNIDADES SUBMARINAS CONTRATO 2007-C-044	Coordinadora General de Bienes Estratégicos	Se ha ejecutado la 5ta Fase y se recibió la segunda Unidad Submarina Modernizada	Porcentaje de avance del proyecto	<p align="center">Avance del proyecto</p> <p align="center">100% Ejecutado CON ENTREGAS</p>
6	MODERNIZACION DEL HARDWARE Y SOFTWARE DEL SISTEMA DE LANZAMIENTO (SISTEMAS TBI)	Coordinadora General de Bienes Estratégicos	Se ha ejecutado la 5ta Fase. Recibido el sistema de un Submarino Modernizado. Por ejecutar 6ta. Fase.	Porcentaje de avance del proyecto	<p align="center">Avance del proyecto</p> <p align="center">100% Ejecutados conforme a contrato</p>
9	REPARACIÓN DE SISTEMAS RADÁRICOS (ARMADA)	Coordinadora General de Bienes Estratégicos	Recibido 1 sistema radárico en la aeronave. Por recibir segundo sistema.	Porcentaje de avance del proyecto	<p align="center">Avance del proyecto</p> <p align="center">2% Por Ejecutar 98% Ejecutados conforme a contrato</p>
12	MEJORAMIENTO NIVEL OPERATIVO FAE (ADQ. AVIONES SUPER TUCANO)	Coordinadora General de Bienes Estratégicos	18 aviones recibidos de un total de 18, un simulador de vuelo recibido, equipos y repuestos. Se cumplió la Asistencia Técnica Star Up Operativo	Porcentaje de avance del proyecto	<p align="center">Avance del proyecto</p> <p align="center">100% Ejecutado conforme a contrato</p>

13	ADQ. 7 HELICOPTEROS FAE	Coordinadora General de Bienes Estratégicos	Siete (7) helicópteros de un total de 7. Por recibir parte de equipos de apoyo, repuestos e instalación de mejoras técnicas.	Porcentaje de avance del proyecto	<p>Avance del proyecto</p>  <p>13% Por Ejecutar 87% Ejecutado y pagado</p>
15	RECUPERACIÓN DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE REACCIÓN INMEDIATA DEL SISTEMA DE DEFENSA AÉREA NACIONAL (FAE)	Coordinadora General de Bienes Estratégicos	12 aviones Supersónicos recibidos, de un total de 12. El 20-NOV-13 se cumplió el Segundo Año garantía de operación MCO y se pago el segundo abono anual. Entró en ejecución el Tercer Año de garantía de operación MCO (Mantenimiento en Condiciones Operativas).	Porcentaje de avance del proyecto	<p>Avance del proyecto</p>  <p>32% Por Ejecutar 68% Ejecutado</p>
16	CONSERVAR LA CAPACIDAD DE TRANSPORTE MEDIANO DE LA FUERZA AEREA ECUATORIANA.	Coordinadora General de Bienes Estratégicos	ADQUISICIÓN DE TRES (03) AVIONES CASA C-295M DE TRANSPORTE MEDIANO, KITS ADICIONALES DE CONFIGURACION, PARTES Y REPUESTOS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS CONEXOS PARA CUMPLIR LOS REQUERIMIENTOS DE OPERACIÓN MEDIANTE UN SOPORTE LOGISTICO INTEGRADO, QUE INCLUYE ENTRENAMIENTO PARA TRIPULACIONES DE LA FUERZA AÉREA ECUATORIANA	Porcentaje de avance del proyecto	<p>Avance del proyecto</p>  <p>35% Por Ejecutar 65% Ejecutado</p>
17	NEUTRALIZACION DE LAS ACTIVIDADES ILICITAS Y ASISTENCIA OPORTUNA DE EMERGENCIAS EN LOS ESPACIO ACUATICOS	Coordinadora General de Bienes Estratégicos	ADQUISICION DE 02 LANCHAS GUARDACOSTAS TIPO OPV 5009	Porcentaje de avance del proyecto	<p>Avance del proyecto</p>  <p>95% Por Ejecutar</p>
18	RECUPERACION DE LA MOVILIDAD DE LAS CORBETAS LOS RIOS, MANABI Y LOJA	Coordinadora General de Bienes Estratégicos	RECUPERACION DE LA MOVILIDAD DE LAS CORBETAS LOS RIOS, MANABI Y LOJA	Porcentaje de avance del proyecto	<p>Avance del proyecto</p>  <p>95% Por Ejecutar</p>