







**MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL**  
Indicadores de Desempeño, Informes de Gestión, Cumplimiento de Metas

30 de diciembre de 2014

No.	Nombre del proyecto, plan o programa	Servidora o servidor público responsable	Cumplimiento de planificación	Indicadores de Resultados	Gráficos						
1	AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE LIVIANO DE LA FUERZA TERRESTRE	Coordinadora General de Bienes Estratégicos	8 Helicópteros recibidos de un total de 9	Porcentaje de avance del proyecto	<p><b>Avance del proyecto</b></p> <table border="1"> <tr><th>Categoría</th><th>Porcentaje</th></tr> <tr><td>Por ejecutar</td><td>8%</td></tr> <tr><td>Ejecutado y pagado</td><td>92%</td></tr> </table>	Categoría	Porcentaje	Por ejecutar	8%	Ejecutado y pagado	92%
Categoría	Porcentaje										
Por ejecutar	8%										
Ejecutado y pagado	92%										
2	MODERNIZACION DOS UNIDADES SUBMARINAS CONTRATO 2007-C-044 Y TRABAJOS SUPLEMENTARIOS SUBMARINO HUANCABILCA	Coordinadora General de Bienes Estratégicos	Se ha ejecutado la 5ta Fase, los trabajos suplementarios y se recibió la segunda Unidad Submarina Modernizada HUANCABILCA. Cumplido 100%	Porcentaje de avance del proyecto	<p><b>Avance del proyecto</b></p> <table border="1"> <tr><th>Categoría</th><th>Porcentaje</th></tr> <tr><td>Ejecutado con ENTREGAS</td><td>100%</td></tr> </table>	Categoría	Porcentaje	Ejecutado con ENTREGAS	100%		
Categoría	Porcentaje										
Ejecutado con ENTREGAS	100%										
3	MODERNIZACION DEL HARDWARE Y SOFTWARE DEL SISTEMA DE LANZAMIENTO (SISTEMAS TBI)	Coordinadora General de Bienes Estratégicos	Se ha ejecutado la 6ta Fase de un total de 6. Cumplido 100%	Porcentaje de avance del proyecto	<p><b>Avance del proyecto</b></p> <table border="1"> <tr><th>Categoría</th><th>Porcentaje</th></tr> <tr><td>Ejecutados conforme a contrato</td><td>100%</td></tr> </table>	Categoría	Porcentaje	Ejecutados conforme a contrato	100%		
Categoría	Porcentaje										
Ejecutados conforme a contrato	100%										
4	REPARACIÓN DE SISTEMAS RADÁRICOS (ARMADA)	Coordinadora General de Bienes Estratégicos	Recibido 1 sistema radárico en la aeronave. Por recibir segundo sistema.	Porcentaje de avance del proyecto	<p><b>Avance del proyecto</b></p> <table border="1"> <tr><th>Categoría</th><th>Porcentaje</th></tr> <tr><td>Por Ejecutar</td><td>2%</td></tr> <tr><td>Ejecutados conforme a contrato</td><td>98%</td></tr> </table>	Categoría	Porcentaje	Por Ejecutar	2%	Ejecutados conforme a contrato	98%
Categoría	Porcentaje										
Por Ejecutar	2%										
Ejecutados conforme a contrato	98%										
5	MEJORAMIENTO NIVEL OPERATIVO FAE (ADQ. AVIONES SUPER TUCANO)	Coordinadora General de Bienes Estratégicos	18 aviones recibidos de un total de 18, un simulador de vuelo recibido, equipos y repuestos. Se cumplió ítem pendiente Star Up Operativo. Cumplido 100%	Porcentaje de avance del proyecto	<p><b>Avance del proyecto</b></p> <table border="1"> <tr><th>Categoría</th><th>Porcentaje</th></tr> <tr><td>Ejecutado conforme a contrato</td><td>100%</td></tr> </table>	Categoría	Porcentaje	Ejecutado conforme a contrato	100%		
Categoría	Porcentaje										
Ejecutado conforme a contrato	100%										
6	ADQ. 7 HELICOPTEROS FAE	Coordinadora General de Bienes Estratégicos	Siete (7) helicópteros de un total de 7. Por recibir parte de equipos de apoyo, repuestos e instalación de mejoras técnicas.	Porcentaje de avance del proyecto	<p><b>Avance del proyecto</b></p> <table border="1"> <tr><th>Categoría</th><th>Porcentaje</th></tr> <tr><td>Por Ejecutar</td><td>13%</td></tr> <tr><td>Ejecutado y pagado</td><td>87%</td></tr> </table>	Categoría	Porcentaje	Por Ejecutar	13%	Ejecutado y pagado	87%
Categoría	Porcentaje										
Por Ejecutar	13%										
Ejecutado y pagado	87%										

7	RECUPERACIÓN DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE REACCIÓN INMEDIATA DEL SISTEMA DE DEFENSA AÉREA NACIONAL (FAE)	Coordinadora General de Bienes Estratégicos	12 aviones Supersónicos recibidos, de un total de 12. El 20-NOV-13 se cumplió el Segundo Año garantía de operación MCO y se pago el segundo abono anual. Entró en ejecución el Tercer Año de garantía de operación MCO (Mantenimiento en Condiciones Operativas).	Porcentaje de avance del proyecto	<p><b>Avance del proyecto</b></p>  <p>32% Por Ejecutar 68% Ejecutado</p>
8	CONSERVAR LA CAPACIDAD DE TRANSPORTE MEDIANO DE LA FUERZA AEREA ECUATORIANA.	Coordinadora General de Bienes Estratégicos	ADQUISICIÓN DE TRES (03) AVIONES CASA C-295M DE TRANSPORTE MEDIANO, KITS ADICIONALES DE CONFIGURACION, PARTES Y REPUESTOS y PRESTACIÓN DE SERVICIOS CONEXOS PARA CUMPLIR LOS REQUERIMIENTOS DE OPERACIÓN MEDIANTE UN SOPORTE LOGÍSTICO INTEGRADO, QUE INCLUYE ENTRENAMIENTO PARA TRIPULACIONES DE LA FUERZA AÉREA ECUATORIANA	Porcentaje de avance del proyecto	<p><b>Avance del proyecto</b></p>  <p>28% Por Ejecutar 72% Ejecutado</p>
9	NEUTRALIZACION DE LAS ACTIVIDADES ILICITAS Y ASISTENCIA OPORTUNA DE EMERGENCIAS EN LOS ESPACIO ACUATICOS	Coordinadora General de Bienes Estratégicos	ADQUISICION DE 02 LANCHAS GUARDACOSTAS TIPO OPV 5009	Porcentaje de avance del proyecto	<p><b>Avance del proyecto</b></p>  <p>95% Por Ejecutar 5% Ejecutado</p>
10	RECUPERACION DE LA MOVILIDAD DE LAS CORBETAS LOS RIOS, MANABI Y LOJA	Coordinadora General de Bienes Estratégicos	RECUPERACION DE LA MOVILIDAD DE LAS CORBETAS LOS RIOS, MANABI Y LOJA	Porcentaje de avance del proyecto	<p><b>Avance del proyecto</b></p>  <p>95% Por Ejecutar 5% Ejecutado</p>



