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Observaciones: Contratos

Fechade modificatorios,
No. Contratista Tipo de proceso empleado Objeto Monto suscripcion Plazo Detalle de garantias Ejecucion contratos complementarios, otra Administrador del contrato
Reglamento Contrataciones Bienes Completamiento Red Virtual Privada 90 DIAS, astentic técnica . . - POR EJECUTAR EL SOPORTE TECNICO ESTIPULADO T, . .
1 | HIGH TELECOMMUNICATIONS 81.202,00|12-oct-11 Buen uso de Anticipo y Fiel Cumplimiento 80.702,00 - Coordinacion General de Bienes Estratégicos
Estratégicos para Agregadurias de FF.AA. oc hasta el 2015. POy P PARA TRES ANOS, HASTA 28-FEB-2015. €
3 | NG HUGO CHAMBA Reglamento Contrataciones Bienes Implementacién de una solucién 425.260,00{ 13-dic-11 210 DIAS, Soporte técnico|p, oy 54 de Anticipo y Fiel Cumplimiento 414.460,00| EN EJECUCION SOPORTE TECNICO Coordinacién General de Bienes Estratégicos
VOZMEDIANO Estratégicos Correo Electrénico Militar de FFAA. hasta Nov/13
Ampliacion de la Capacidad de! CON RETRASO, SE PRESENT® DEMORA EN LA
Reglamento Contrataciones Bienes . . .- . . TS " 5
3 | ALCATEL LUCENT S.A. Estratégi Acceso a la Red Estratégica de 496.659,16 [ 13-dic-11 130 DIAS Buen uso de Anticipo y Fiel Cumplimiento 244.384,58 | ENTREGA DE FRECUENCIAS POR PARTE DEL MINTEL. |Coordinacion General de Bienes Estratégicos
stratégicos Comunicaciones de FF.AA. PLAZO PRORROGADO.
4 |ASIC DEL ECUADOR Reglamento Contrataciones Bienes Sistemadocumental del Comando 220.000,00|6-jun-12 330 DIAS Buen uso de Anticipo y Fiel Cumplimiento 110.000,00| PLAZO PRORROGADO. Coordinacién General de Bienes Estratégicos
Estratégicos Coniunto de las FF.AA
5 | EUROCOPTER S.AS. Eetg‘at",“e_"m Contrataciones Bienes Nueve helicopteros: (7) multipropési| ~ 60.984.999,00(9-jul-10 57 MESES Buen uso de Anticipo y Fiel Cumplimiento 37.187.418,90 Coordinacién General de Bienes Estratégicos
strategicos
6 | ASMAR DE CHILE: Reglamento EX Junta de Defensa Modernizacién y recorrido de dos 125.000.000,00| 10-may-08 5 ANOS Buen uso de Anticipo y Fiel Cumplimiento 110.000.000,00 Coordinacién General de Bienes Estratégicos
Nacional. submarinas
7 | ASMAR DE CHILE Reglamento EX Junta de Defensa Modernizacion de los sistemas TBI| g ggq 135 355 jul-08 5 AROS Buen uso de Anticipo y Fiel Cumplimiento 19.579.265,63 Coordinacién General de Bienes Estratégicos
Nacional. de dos unidades Submarinas
8 WASS: WHITEHEAD ALENIA Reg\arvgnto Contrataciones Bienes 16 Tor;?edos para las unidades 24.634.000,00 | 26-oct-09 4 ANOS Buen uso de Anticipo y Fiel Cumplimiento 18.798.205,41 Coordinacion General de Bienes Estratégicos
SISTEMI SUBACQUEI Estratégicos submarinas v repuestos
9 | MBDA-FRANCE Eetg‘at",we_"m Contrataciones Bienes Recuperacion de 15 Misiles EXOCET |  25.527.000,00(10-nov-10 5 AROS Buen uso de Anticipo y Fiel Cumplimiento 18.527.000,00 Coordinacién General de Bienes Estratégicos
strategicos
10 [HINDUSTAN AERONAUTICS LTD. HA zeg‘vamelnm EXJunta de Defensa Siete Helicopteros DRHUV 45.200.000,00|5-ago-08 30 MESES Fiel Cumplimiento 36.080.000,00 Comandancia General de la FAE
jacional.
11 |EMBRAER Reglamento EX Junta de Defensa 18 aviones SUPER TUCANO 216.446.271,00{17-5ep-08 24 MESES Buen uso de Anticipo y Fiel Cumplimiento 216.288.830,36| REPUCCION DE 24 A 18 AVIONES SUPERTUCANOS Y ¢, inacign General de Bienes Estratégicos
Nacional. CAMBIOS EL CRONOGRAMA DE ENTREGAS.
Reglamento Contrataciones Bienes 80 kits guiado laser para bombas MK: SE HA SUSCRITO ACTA ~DE TERMINACION
12 |ELBIT SYSTEMS & 8 P 7.500.000,00 10-dic-10 17 MESES Buen uso de Anticipo y Fiel Cumplimiento 5.385.000,00[ CONTRACTUAL, LA QUE ESTIPULA FIRMAR EL ACTA DE | Coordinacién General de Bienes Estratégicos

Estratégicos
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