



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

31 de agosto de 2014

Detalle de Contratos Institucionales

No.	Contratista	Tipo de proceso empleado	Objeto	Monto	Fecha de suscripción	Plazo	Detalle de garantías	Ejecución	Observaciones: Contratos modificatorios, contratos complementarios, otra modificaciones.	Administrador del contrato
1	HIGH TELECOMMUNICATIONS	Reglamento Contrataciones Bienes Estratégicos	Completamiento Red Virtual Privada para Agregadurías de FF.AA.	81.202,00	12-oct-11	90 DIAS, asstentia técnica hasta el 2015.	Buen uso de Anticipo y Fiel Cumplimiento	80.702,00	POR EJECUTAR EL SOPORTE TECNICO ESTIPULADO PARA TRES AÑOS, HASTA 28-FEB-2015.	Coordinación General de Bienes Estratégicos
2	EUROCOPTER S.A.S.	Reglamento Contrataciones Bienes Estratégicos	Nueve helicópteros: (7) multipropósito y (2) de entrenamiento.	60.984.999,00	9-jul-10	57 MESES	Buen uso de Anticipo y Fiel Cumplimiento	48.206.603,00		Coordinación General de Bienes Estratégicos
3	ASMAR DE CHILE	Reglamento EX Junta de Defensa Nacional.	Modernización y recorrido de dos unidades submarinas	134.150.000,00	10-may-08	6 AÑOS	Buen uso de Anticipo y Fiel Cumplimiento	110.000.000,00	CONTRATO SUPLEMENTARIO CC2-2008-C-044 SUSCRITO 31-JUL-13.	Coordinación General de Bienes Estratégicos
4	ASMAR DE CHILE	Reglamento EX Junta de Defensa Nacional.	Modernización de los sistemas TBI de dos unidades Submarinas	19.989.135,35	25-jul-08	6 AÑOS	Buen uso de Anticipo y Fiel Cumplimiento	19.579.265,63		Coordinación General de Bienes Estratégicos
5	HINDUSTAN AERONAUTICS LTD. HAL	Reglamento EX Junta de Defensa Nacional.	Siete Helicópteros DRHUV	45.200.000,00	5-ago-08	30 MESES	Fiel Cumplimiento	37.828.041,21		Comandancia General de la FAE
6	EMBRAER	Reglamento EX Junta de Defensa Nacional.	18 aviones SUPER TUCANO	216.446.271,00	3-may-02	24 MESES	Buen uso de Anticipo y Fiel Cumplimiento	216.288.839,36	REDUCCION DE 24 A 18 AVIONES SUPERTUCANOS Y CAMBIOS EL CRONOGRAMA DE ENTREGAS.	Coordinación General de Bienes Estratégicos
7	EADS CASA	Reglamento Contrataciones Bienes Estratégicos	ADQUISICIÓN DE TRES (03) AVIONES CASA C-295M DE TRANSPORTE MEDIANO, KITS ADICIONALES DE CONFIGURACION, PARTES Y REPUESTOS	116.703.000,00	27-dic-13	24 MESES	Buen uso de Anticipo y Fiel Cumplimiento	23.340.600,00		Coordinación General de Bienes Estratégicos
8	EADS CASA	Reglamento Contrataciones Bienes Estratégicos	PRESTACIÓN DE SERVICIOS CONEXOS PARA CUMPLIR LOS REQUERIMIENTOS DE OPERACIÓN MEDIANTE UN SOPORTE LOGISTICO INTEGRADO, QUE INCLUYE ENTRENAMIENTO PARA TRIPULACIONES DE LA FUERZA AÉREA ECUATORIANA	23.150.000,00	27-dic-13	5 AÑOS	Fiel Cumplimiento	0,00		Coordinación General de Bienes Estratégicos
9	ALCATEL LUCENT	Reglamento Contrataciones Bienes Estratégicos	ADQUISICION DE EQUIPOS DE SEGURIDAD PARA INCIDENTES INFORMATICOS	1.382.954,96	13-dic-10	4 MESES	Buen uso de Anticipo y Fiel Cumplimiento	829.772,98	CON OFICIO No. MDN-CBE-2014-1045-OF DE 30 DE MAYO DE 2014 LA COORDINACION GENERAL DE BIENES ESTRATEGICOS DEL MIDENA PREVIO A INFORME TECNICO DEL COMACO RESOLVIO PROSEGUIR CON LA EJECUCION DEL CONTRATO, INCLUIDA LA ACTUALIZACION TECNOLÓGICA DE LOS EQUIPOS, ESTABLECIÉNDOSE COMO NUEVO PLAZO DE ENTREGA HASTA EL 9 DE JULIO DE 2015	Coordinación General de Bienes Estratégicos