

MIDENA - Ministerio de Defensa Nacional
Proyectos PAI 2011

PROYECTO: K057 FAE Incrementar la capacidad operativa del Grupo de Transporte Aéreo Ejecutivo de la Fuerza Aérea Ecuatoriana

Líder del Proyecto:	Jaramillo Enriquez, Luis Santiago (santyje@hotmail.com)		
Patrocinador Ejecutivo:	Kainz Lasso, Elizabeth Genoveva	Programas Relacionados:	INCREMENTAR LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL GRUPO DE TRANSPORTE AEREO EJECUTIVO DE LA FUERZA AEREA ECUATORIANA
Titular:	Cabrera Robalino, Ruben Antonio	Prioridad:	0
Tipo de Proyecto:	Activos Fijos	Retorno Económico:	1,162,875.29
CUP:	607.00000.0000.376154	TIR:	15.00 %
Objetivos Operativos:	1	VAN:	1,162,875.29
Viabilidad Técnica:	Media	Estimado Al Fin Del Proyecto:	52,690,020.00
Localidad de Gestión:	Zona 9 - DMQ > Pichincha > Quito		
Tipo de Ppto. Externo:		Fecha de Inicio - Fecha de Fin:	02/01/2014 - 31/12/2021
Fecha de última actualización:	24/09/2015	Fecha de Fin Base:	31/12/2021
Modificado por:	Jaramillo Enriquez, Luis Santiago	Fecha del siguiente Hito:	19/10/2015

DATOS GENERALES

Descripción

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El Grupo de Transporte Ejecutivo de la FAE se encuentra limitado en el cumplimiento del traslado de varias comitivas gubernamentales a los diferentes compromisos de Estado, tanto dentro como fuera del país de manera simultánea, debido a que en la actualidad dispone de una sola aeronave, El avión LEGACY EMB-135 BJ lo que genera un déficit respecto al requerimiento de transporte por parte de la Presidencia de la República y principales autoridades gubernamentales.

PRODUCTOS O SERVICIOS

- 1.- Capacidad Operativa incrementada (01 aeronave adquirida)
- 2.- Pilotos y Técnicos capacitados para la operación y mantenimiento de la nueva aeronave
- 3.- Sistema de Garantía operacional implementado
- 4.- Proyectos de transferencia tecnológica llevados a cabo.

LÍNEA BASE DEL PROYECTO

En la actualidad el Grupo de Transporte Aéreo Especial cuenta con un avión ligero para autoridades gubernamentales, contando con una capacidad real de transporte de 13 pasajeros por cada vuelo, por lo que se debe solicitar y coordinar con la Fuerza Terrestre, Naval y Aérea que tienen también aviones de transporte para que se pueda cumplir con las solicitudes realizadas por las autoridades gubernamentales.

OBJETIVO GENERAL

Cumplir de manera oportuna, ágil y segura con las misiones encomendadas al Grupo de Transporte Aéreo Especial, mediante la adquisición de una aeronave que permita incrementar la capacidad operativa del Grupo en referencia; y contando para ese efecto con pilotos y personal técnico capacitado, que en conjunto con un sistema de mantenimiento adecuado y eficiente, cumplan con los más altos estándares de seguridad operacional en el transporte regional, hemisférico e intercontinental.

OBJETIVO ESPECÍFICO

- 1.- Aumentar la capacidad operativa del Grupo de Transporte Aéreo Especial mediante la adquisición de una aeronave nueva con tecnología actual, acorde con los requerimientos operativos, técnicos y de medio ambiente de FF.AA.
- 2.- Contar con Oficiales (Pilotos y Técnicos) y Aerotécnicos plenamente capacitados para la operación de la aeronave.
- 3.- Disponer de un sistema de partes y repuestos para el mantenimiento, que permita garantizar la operación continua de la aeronave por al menos ocho años.
- 4.- Incrementar la capacidad tecnológica local, mediante "transferencia tecnológica".

Beneficios Cualitativos

Aporte al transporte aéreo ejecutivo de las principales autoridades de la Presidencia de la República y otras entidades del Estado.

Beneficios Cualitativos

Incremento de la capacidad operativa, técnica y tecnológica del personal de la Fuerza Aérea
 Mejorar la seguridad en el Transporte Aéreo del Presidente de la República y otras autoridades de Estado
 Reducir el nivel de amenaza y vulnerabilidad del Sr. Presidente de la República

Tipo de Beneficiario

Presidencia de la República
 Vicepresidencia de la República
 Entidades del Estado
 Fuerza Armadas


Restricciones

TIEMPO: Tiempo de duración del proyecto es de siete años
 COSTO: El costo total de proyecto es de 55.165.050,60
 ALCANCE: Presidencia de la República, Vicepresidencia de la República, Entidades del Estado, Fuerza Armadas
 1.- Aeronave FALCON 7X serie No. 185 año de fabricación 2012
 2.- Stock de repuestos y equipo de apoyo en tierra con estándares de aviación.
 RECURSOS: Personal técnico especializado.

Fase Actual: Anteproyecto Definición Planeación **Ejecución** Cierre Completado Congelado Cancelado


AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO

% TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO



Transcurrido: 21.98 %
 Fecha de Inicio: 02/01/2014 Fecha de Fin: 31/12/2021

AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL



Porcentaje de Avance												
Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2015	Avance programado acumulado											
	90 %	90 %	90 %	90 %	91 %	91 %	91 %	91 %	91 %	91 %	91 %	91 %
	Avance real acumulado											
	90 %	90 %	90 %	90 %	90 %	90 %	91 %	91 %	91 %			
	Estado											
	●	●	●	●	●	●	●	●	●			

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>SEPTIEMBRE 2015</p> <p>Realizado el pago del mes de Agosto. HITO 23 CUMPLIDO y a la espera de la emisión de la Factura del mes de Septiembre por parte de la Empresa Dassault Falcon Jet.</p> <p>En el mes de agosto de 2015 el avión FALCÓN 7X FAE-052, voló un total de 26.60 Hrs y landings de 24 .0, durante este mes no se pidió ningún tipo de repuestos en vista que no tuvo reportajes el avión FALCON 7X FAE-052.</p> <p>De acuerdo a las horas voladas en el mes de agosto se recibe la INVOICE NO: 899656-01 del 03 de septiembre de 2015, de DASSAULT FALCON JET por valor de \$ 25.108,03 USD.</p>	Jaramillo Enriquez, Luis Santiago	24/09/2015 - 12:56 PM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización																								
<p>Con el contrato FALCONCARE, con la empresa DASSAULT FALCON JET, permite que el avión FALCON 7X FAE-052, permanezca disponible.</p> <p>AGOSTO 2015</p> <p>Realizado el pago del mes de Julio. HITO 22 CUMPLIDO y a la espera de la emisión de la Factura del mes de Agosto por parte de la Empresa Dassault Falcon Jet.</p> <p>En el mes de julio de 2015 el avión FALCÓN 7X FAE-052, voló un total de 16.00 Hrs y landings de 21.0, durante este mes se pidieron los siguientes ítems para poder mantener la operatividad de la aeronave como se detalla a continuación:</p> <p>ORDNÚMERO PARTEDESCRIPCIÓNCOSTOINVOICEFECHA 12015G2H2BL-4SMART PROBE34.400,00SO265512-02 08 JULIO TOTAL34.400,00</p> <p>El costo total por la parte que se pidió de acuerdo al contrato de FALCON CARE asciende a la cantidad de \$ 34.400,00 USD, y con ello se puede mantener la disponibilidad de la aeronave.</p> <p>De acuerdo a las horas voladas en el mes de julio se recibe la INVOICE NO: 898994-01 del 10 de agosto de 2015, de DASSAULT FALCON JET por valor de \$ 23.385,92 USD, lo que indica que si existe un costo beneficio por el monto que se paga mensualmente y con lo que se realizó la activación del programa FALCON CARE.</p> <p>Las facturas serán canceladas de acuerdo al mes de operación y horas de vuelo que se registran en la sección de Controles del GTAE.</p> <p>LIQUIDACIÓN ECONOMICA Y DE PLAZOS</p> <p>FECHA AERONAVESERVICIOINVOICE No. VALOR OBSERVACIONES 10-AGO-15FALCÓN 7XFALCONCARE 898994-0123.385,92S/N TOTAL 23.385,92</p> <p>Se puede verificar que lo que se pidió en el mes de Julio con relación al pago mensual es beneficioso para la Institución en vista que las partes pedidas ascienden a un costo de \$ 34.400,00 USD y lo que se está pagando es de \$ 23.385,92 USD, lo que indica que si existe un costo-beneficio al haber firmado este contrato.</p> <p>El contrato de FALCONCARE con la Empresa DASSAULT FALCON, permite que el avión FALCON 7X FAE-052, permanezca disponible todo el tiempo</p>	<p>Jaramillo Enriquez, Luis Santiago</p>	<p>24/09/2015 - 12:48 PM</p>																								
<p>JULIO 2015</p> <p>Realizado el pago del mes de Junio. HITO 21 CUMPLIDO y a la espera de la emisión de la Factura del mes de Julio por parte de la Empresa Dassault Falcon Jet.</p> <p>En el mes de junio de 2015 el avión FALCÓN 7X FAE-052, voló un total de 40.10 Hrs y landings de 29.0, durante este mes se pidieron los siguientes ítems para poder mantener la operatividad de la aeronave como se detalla a continuación:</p> <table border="1" data-bbox="118 1507 1065 1793"> <thead> <tr> <th>ORD INVOICE</th> <th>NÚMERO PARTE FECHA</th> <th>DESCRIPCIÓN</th> <th>COSTO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>441-0102-0100</td> <td>HDAV-6000</td> <td>6.864,00</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>SO261763-02 24 JUNIO 441-0089-0100</td> <td>DUAL DISK BLU-RAY PLAYER</td> <td>17.050,00</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>SO261763-02 24 JUNIO M18902</td> <td>MLG TIRE</td> <td>1.931,00</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>SO261763-01 24 JUNIO M18902</td> <td>MLG TIRE</td> <td>1.931,00</td> </tr> <tr> <td colspan="3">TOTAL</td> <td>27.776,00</td> </tr> </tbody> </table> <p>El costo total por las partes que se pidieron de acuerdo al contrato de FALCON CARE asciende a la cantidad de \$ 27.776,00 USD, y con ello se puede mantener la disponibilidad de la aeronave.</p> <p>De acuerdo a las horas voladas en el mes de junio se recibe la INVOICE NO: 898232-01 de DASSAULT FALCON JET por valor de \$ 27964.21 USD, lo que indica que si existe un</p>	ORD INVOICE	NÚMERO PARTE FECHA	DESCRIPCIÓN	COSTO	1	441-0102-0100	HDAV-6000	6.864,00	2	SO261763-02 24 JUNIO 441-0089-0100	DUAL DISK BLU-RAY PLAYER	17.050,00	3	SO261763-02 24 JUNIO M18902	MLG TIRE	1.931,00	4	SO261763-01 24 JUNIO M18902	MLG TIRE	1.931,00	TOTAL			27.776,00	<p>Jaramillo Enriquez, Luis Santiago</p>	<p>08/09/2015 - 06:13 PM</p>
ORD INVOICE	NÚMERO PARTE FECHA	DESCRIPCIÓN	COSTO																							
1	441-0102-0100	HDAV-6000	6.864,00																							
2	SO261763-02 24 JUNIO 441-0089-0100	DUAL DISK BLU-RAY PLAYER	17.050,00																							
3	SO261763-02 24 JUNIO M18902	MLG TIRE	1.931,00																							
4	SO261763-01 24 JUNIO M18902	MLG TIRE	1.931,00																							
TOTAL			27.776,00																							

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>costo beneficio por el monto que se paga mensualmente y con lo que se realizó la activación del programa FALCON CARE, el informe de aceptación se encuentra anexo en el HITO 21 CUMPLIDO.</p> <p>Se puede verificar que lo que se pidió en el mes de Junio con relación al pago mensual es beneficioso para la Institución en vista que las partes pedidas ascienden a un costo de \$ 27.776,00 USD y lo que se está pagando es de \$ 27964.21 USD, lo que indica que si existe un costo-beneficio al haber firmado este contrato.</p>		
<p>JUNIO 2015</p> <p>Realizado el pago del mes de mayo. HITO 20 CUMPLIDO y a la espera de la emisión de la Factura del mes de Junio por parte de la Empresa Dassault Falcon Jet.</p> <p>En el mes de mayo de 2015 el avión FALCÓN 7X FAE-052, voló un total de 25.30 Hrs, durante este mes el avión no tuvo reportajes en los cuales no se requería partes ni repuestos, además el avión cumplió la INSPECCIÓN 1A, 2A, 1A*, 2A*, MOTORES 600 HRS Y SERVICIOS DE BOLETÍN, en La Compañía "DASSAULT FALCON SERVICE PARIS LE-BOURGET" de Francia, cuyos montos generados por la INSPECCIÓN fueron cubiertos por el contrato de servicios de FALCON CARE.</p> <p>Por lo cual se recibe una INVOICE NO: 897486-01 de DASSAULT FALCON JET por valor de \$ 20337.86 USD. Las facturas serán canceladas de acuerdo al mes de operación y horas de vuelo que se registran en la sección de Controles del GTAE, el informe de aceptación se encuentra anexo en el HITO 20 CUMPLIDO.</p>	Jaramillo Enriquez, Luis Santiago	30/07/2015 - 09:03 AM
<p>MAYO 2015</p> <p>Hasta el momento se encuentran cumplido el pago del mes de abril según HITO 19, y a la espera de la factura del mes de mayo del 2015, que sea enviada por DASSAULT FALCON JET.</p>	Jaramillo Enriquez, Luis Santiago	01/07/2015 - 08:46 AM
<p>ABRIL 2015</p> <p>Al momento se encuentran pagadas las facturas de los meses de Enero, Febrero y Marzo de 2015 (Hitos cumplidos HITO 16, HITO 17 y HITO 18) y se esta a la espera de que Falcon Jet envíe la factura del mes de Abril de 2015.</p>	Jaramillo Enriquez, Luis Santiago	01/06/2015 - 03:13 PM
<p>MARZO 2015</p> <p>Al momento se esta realizando la transferencia para los pagos de los meses de Enero, Febrero y se esta a la espera de la factura del mes de Marzo de la Empresa Dassault Falcon Jet para el Programa de Mantenimiento FALCON CARE.</p>	Jaramillo Enriquez, Luis Santiago	05/05/2015 - 01:48 PM
<p>FEBRERO 2015</p> <p>Se está a la espera de la asignación presupuestaria para continuar con el Sistema de Mantenimiento FALCON CARE Of. N.- FA-EK-3-2015-178-O del 13 de marzo del 2015.</p> <p>Se realizó la reactivación del proyecto de la plataforma GPR de acuerdo al archivo adjunto de la SNAP en la cual indica que por haberse perdido del sistema el proyecto K066, este sea nuevamente creado y al momento esta con la designación de K057.</p>	Jaramillo Enriquez, Luis Santiago	19/03/2015 - 04:12 PM
<p>ENERO 2015</p> <p>Se está a la espera de la asignación presupuestaria para continuar con el sistema de Mantenimiento FALCON CARE, Of. N.- FA-EK-3-2015-178-O del 13 de marzo de 2015.</p>	Jaramillo Enriquez, Luis Santiago	19/03/2015 - 04:09 PM
<p>OCTUBRE 2014</p> <p>Se reingreso el Proyecto al GPR como K057, en vista que de acuerdo a la SNAP el proyecto fue ingresado en el año 2013 y con fecha de fin 2013, razón por la cual no fue posible actualizarlo y se sugirió crear otra ficha, de acuerdo a correo adjunto.</p> <p>Se registra en el Esgief en el segundo semestre del 2014 el pago por la adquisición de la aeronave (48'650.000) según cédula presupuestaria adjunta. (HITO 15 CUMPLIDO)</p>	Jaramillo Enriquez, Luis Santiago	19/03/2015 - 04:08 PM
<p>DICIEMBRE DE 2013</p> <p>(2 DIC) Se realizó la aceptación técnica de partes, repuestos y equipo de apoyo en tierra del avión FALCON 7X, objeto del contrato Nro. 7-13-06131 DFJ. (HITO 12 CUMPLIDO)</p> <p>(4 Dic) Se solicitó el tercer pago pendiente del avión FALCON 7X objeto del contrato Nro. 7-13-06-131 DFJ. (HITO 13 CUMPLIDO)</p>	Jaramillo Enriquez, Luis Santiago	19/03/2015 - 04:07 PM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
(18 DIC) Finalizó el entrenamiento del personal técnico (11) en línea de vuelo, recepción, despacho e inspecciones básicas del avión FALCON 7X. (HITO 14 CUMPLIDO)		
NOVIEMBRE DE 2013 (25 Nov) Se realizó el entrenamiento en vuelo y reconocimiento de pistas, por parte de la tripulación mayor de la aeronave FALCON 7X, quedando operativa para cumplir con la misión encomendada al GTAE. (HITO 14 CUMPLIDO)	Jaramillo Enriquez, Luis Santiago	19/03/2015 - 04:05 PM
OCTUBRE DE 2013 (10 Oct) Finalizó la capacitación de 6 pilotos designados para el avión FALCON 7X en Francia. (HITO 06 CUMPLIDO) (5 Oct) Finalizó la capacitación de 2 auxiliares de vuelo en Estados Unidos (HITO 06 CUMPLIDO) (25 Oct) Se realizó el segundo pago a la empresa Dassault Falcon Jet Corp. Por un valor de \$ 42 212.602,50 USD y se liberó el avión para el vuelo a Ecuador. (HITO 10 CUMPLIDO) (27 Oct) Inició el entrenamiento en vuelo de las tripulaciones y del personal técnico en mantenimiento con instructores de la empresa proveedora de la aeronave a nivel de línea de vuelo e inspecciones básicas. (HITO 14 CUMPLIDO)	Jaramillo Enriquez, Luis Santiago	19/03/2015 - 04:05 PM
SEPTIEMBRE DE 2013 (2 Sep) Inició la capacitación a 6 pilotos, con una duración de 30 días en Francia. (HITO 06 CUMPLIDO) (16 Sep) Inició la capacitación del personal técnico de mantenimiento dirigido a 11 técnicos del GTAE con una duración de 35 días y se desarrolló en Estados Unidos. (HITO 06 CUMPLIDO) (22 Sep) Se tramitó el primer pago por \$ 7'500.000,00 USD a la Cía. Dassault falcon Jet Corp., de acuerdo al numeral 6 objeto del contrato Nro. 7.13.06131 DFJ. (HITO 05 CUMPLIDO) (30 Sep) Dassault Falcon Jet confirmó la recepción del primer pago. (HITO 05 CUMPLIDO)	Jaramillo Enriquez, Luis Santiago	19/03/2015 - 04:04 PM
AGOSTO (2013) (20 Ago) La empresa Dassault Falcon Jet Corp. Presentó y se procedió a la calificación. (HITO 03 CUMPLIDO) (26 Ago) Se firmó el contrato de compra No. 7-13-06131DFJ para la adquisición de la aeronave en París-Francia. (HITO 04 CUMPLIDO)	Jaramillo Enriquez, Luis Santiago	19/03/2015 - 04:04 PM
JULIO DE 2013 (1 Jul) Mediante oficio No. SENPLADES-SGP-BV-2013-0817-OF del 1 de julio de 2013, la secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo emitió la decisión favorable de calificar como prioritario el proyecto. (HITO 02 CUMPLIDO)	Jaramillo Enriquez, Luis Santiago	19/03/2015 - 04:03 PM
JUNIO DE 2013 (14 Jun) Se elaboró el proyecto SENPLADES con todas las especificaciones técnicas para la adquisición de un avión FALCON 7X. (HITO 01 CUMPLIDO) (20 Jun) Se estableció un cronograma de actividades para la ejecución del proyecto con todas sus fases. (HITO 02 CUMPLIDO)	Jaramillo Enriquez, Luis Santiago	19/03/2015 - 04:03 PM

Problemas cerrados: 1, Abiertos: 0

Riesgos cerrados: 1, Abiertos: 0

LOCALIDADES

Localidad de Impacto	
1	Zona 2 - Centro Norte > Pichincha > Toda la Provincia de Pichincha

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
1	DEFINICIÓN: Proyecto aprobado por SENPLADES	1-Solicitud de Información	14/06/2013		14/06/2013		Sí	0.0






HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
2	PLANIFICACIÓN: Especificaciones técnicas, pliegos, cronograma, bases de contrato, delegación, elaboración y entregables	1-Solicitud de Información	22/07/2013		22/07/2013		Sí	0.0
3	EJECUCIÓN: Propuesta de oferta por la empresa extranjera presentada	2-Publicación de Pliegos	20/08/2013		20/08/2013		Sí	0.0
4	EJECUCIÓN: Contrato firmado, para la aeronave en adquisición	3-Adjudicación	26/08/2013		26/08/2013		Sí	0.0
5	EJECUCIÓN: Primer pago realizado a la empresa proveedora	5-Entregables Intermedios	30/09/2013		30/09/2013		Sí	0.0
6	EJECUCIÓN: Personal seleccionado y capacitado en manejo, técnica, despachador y mantenimiento en el exterior	4-Inicio de Trabajo	18/10/2013		18/10/2013		Sí	0.0
7	EJECUCIÓN: Entrega de partes, repuestos y equipo de apoyo en tierra entregados	5-Entregables Intermedios	19/10/2013		19/10/2013		Sí	0.0
8	EJECUCIÓN: Aceptación técnica realizada	6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva	23/10/2013		23/10/2013		Sí	0.0
9	EJECUCIÓN: Acta entrega y recepción de la aeronave con su respectivo título de propiedad firmados.	9-Entregables Formales	25/10/2013		25/10/2013		Sí	0.0
10	EJECUCIÓN: Segundo pago realizado a la empresa proveedora	5-Entregables Intermedios	25/10/2013		25/10/2013		Sí	0.0
11	EJECUCIÓN: Entrenamiento en vuelo y reconocimiento en pistas	5-Entregables Intermedios	25/11/2013		25/11/2013		Sí	0.0
12	EJECUCIÓN: Equipos de apoyo en tierra entregados	5-Entregables Intermedios	06/12/2013		06/12/2013		Sí	0.0
13	EJECUCIÓN: Tercer pago realizado empresa proveedora	5-Entregables Intermedios	13/12/2013		13/12/2013		Sí	0.0
14	EJECUCIÓN: Personal técnico, manejo y mantenimiento con instructores	5-Entregables Intermedios	18/12/2013		18/12/2013		Sí	0.0
15	EJECUCIÓN: Pago a la Empresa adjudicada de la compra de la aeronave DASSAULT FALCON JET	5-Entregables Intermedios	06/10/2014		06/10/2014		Sí	90.0
16	EJECUCIÓN: Pago de programa de mantenimiento extendido FALCON CARE con la empresa DASSAULT FALCON JET (Primer Pago mensual 2015)	4-Inicio de Trabajo	05/01/2015		05/05/2015		Sí	0.12
17	EJECUCIÓN: Pago de programa de mantenimiento extendido FALCON CARE con la empresa DASSAULT FALCON JET (Segundo Pago mensual 2015)	4-Inicio de Trabajo	02/02/2015		05/05/2015		Sí	0.12
18	EJECUCIÓN: Pago de programa de mantenimiento extendido FALCON CARE con la empresa DASSAULT FALCON	4-Inicio de Trabajo	02/03/2015		05/05/2015		Sí	0.12

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	JET (Tercer Pago mensual 2015)							
19	EJECUCIÓN: Pago de programa de mantenimiento extendido FALCON CARE con la empresa DASSAULT FALCON JET (Cuarto Pago mensual 2015)	4-Inicio de Trabajo	01/04/2015		25/05/2015		Sí	0.12
20	EJECUCIÓN: Pago de programa de mantenimiento extendido FALCON CARE con la empresa DASSAULT FALCON JET (Quito Pago mensual 2015)	4-Inicio de Trabajo	04/05/2015		01/07/2015		Sí	0.12
21	EJECUCIÓN: Pago de programa de mantenimiento extendido FALCON CARE con la empresa DASSAULT FALCON JET (Sexto Pago mensual 2015)	4-Inicio de Trabajo	01/06/2015		30/07/2015		Sí	0.12
22	EJECUCIÓN: Pago de programa de mantenimiento extendido FALCON CARE con la empresa DASSAULT FALCON JET (Séptimo Pago mensual 2015)	4-Inicio de Trabajo	01/07/2015		08/09/2015		Sí	0.12
23	EJECUCIÓN: Pago de programa de mantenimiento extendido FALCON CARE con la empresa DASSAULT FALCON JET (Octavo Pago mensual 2015)	4-Inicio de Trabajo	03/08/2015		24/09/2015		Sí	0.12
24	EJECUCIÓN: Pago de programa de mantenimiento extendido FALCON CARE con la empresa DASSAULT FALCON JET (Noveno Pago mensual 2015)	4-Inicio de Trabajo	01/09/2015	19/10/2015			No	0.12
25	EJECUCIÓN: Pago de programa de mantenimiento extendido FALCON CARE con la empresa DASSAULT FALCON JET (Décimo Pago mensual 2015)	4-Inicio de Trabajo	01/10/2015	30/10/2015			No	0.12
26	EJECUCIÓN: Pago de programa de mantenimiento extendido FALCON CARE con la empresa DASSAULT FALCON JET (Décimo Primer Pago mensual 2015)	4-Inicio de Trabajo	02/11/2015	02/11/2015			No	0.12
27	EJECUCIÓN: Pago de programa de mantenimiento extendido FALCON CARE con la empresa DASSAULT FALCON JET (Décimo Segundo Pago mensual 2015)	4-Inicio de Trabajo	01/12/2015	01/12/2015			No	0.12
28	EJECUCIÓN: Pago de programa de mantenimiento extendido FALCON CARE con la empresa DASSAULT FALCON JET (Pago anual 2016)	4-Inicio de Trabajo	01/01/2016	01/01/2016			No	1.15
29	EJECUCIÓN: Pago de programa de mantenimiento extendido	4-Inicio de Trabajo	02/01/2017	02/01/2017			No	1.18

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	FALCON CARE con la empresa DASSAULT FALCON JET (Pago anual 2017)							
30	EJECUCIÓN: Pago de programa de mantenimiento extendido FALCON CARE con la empresa DASSAULT FALCON JET (Pago anual 2018)	4-Inicio de Trabajo	01/01/2018	01/01/2018			No	1.25
31	EJECUCIÓN: Pago de programa de mantenimiento extendido FALCON CARE con la empresa DASSAULT FALCON JET (Pago anual 2019)	4-Inicio de Trabajo	01/01/2019	01/01/2019			No	1.3
32	EJECUCIÓN: Pago de programa de mantenimiento extendido FALCON CARE con la empresa DASSAULT FALCON JET (Pago anual 2020)	4-Inicio de Trabajo	01/01/2020	01/01/2020			No	1.34
33	EJECUCIÓN: Pago de programa de mantenimiento extendido FALCON CARE con la empresa DASSAULT FALCON JET (Pago anual 2021)	4-Inicio de Trabajo	01/01/2021	01/01/2021			No	1.34
34	CIERRE: Informe de Actividades realizadas durante todo el proyecto	6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva	27/12/2021	27/12/2021			No	1.0

INDICADORES DEL PROYECTO

Indicador	Estado	Avance al Período	Meta	Resultado del Período	Fecha de Inicio	Último Período Actualizado
No hay información disponible						


AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO

COSTO TOTAL

Anticipo Desembolsado:	48,650,000.00
Estimado Al Fin Del Proyecto:	52,690,020.00 **
Costo Total:	55,165,050.60
Total Devengado:	48,869,955.81
% Costo Total Devengado:	88.59 %

***El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de años anteriores, mas el programado a devengar actual, mas el planeado de años futuros.*

% COSTO TOTAL DEVENGADO




% Costo Total Devengado: 88.59 %

Perfil Económico 2015

	Años Previos	Año Actual (2015)	Años Futuros	Total
Ppto. Planeado	55,516,505.60	329,284.00	3,710,736.00	59,556,525.60
Ppto. Externo Planeado	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Aprobado Inicial	0.00	329,284.00	3,710,736.00	4,040,020.00
Ppto. Codificado	48,650,000.00	329,284.00	3,710,736.00	52,690,020.00
Ppto. Comprometido	48,650,000.00	219,955.81	0.00	48,869,955.81
Planeado - Codificado (2015)		0.00		
Programado a Devengar	48,650,000.00	329,284.00	3,710,736.00	52,690,020.00
Ppto. Devengado	48,650,000.00	219,955.81	0.00	48,869,955.81
Estimado a fin de año	* 48,650,000.00	329,284.00	2,473,824.00	51,453,108.00
Variación Proyectada (Programado a Devengar - Estimado)	0.00	0.00	1,236,912.00	1,236,912.00
% de Programado a Devengar vs. Devengado	* 100.00 %	66.80 %	0.00 %	92.75 %
Ppto. Codificado 998	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Devengado 998	0.00	0.00	0.00	0.00

* Ppto. Devengado

PROGRAMADO A DEVENGAR VS. DEVENGADO 2015



Presupuesto Mensual 2015

Mes	Prog. a Devengar (Mensual)	Devengado (Mensual)	Prog. a Devengar (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Ene	27,440.34	0.00	27,440.34	0.00	0.00 %		0.00 %

Presupuesto Mensual 2015							
Mes	Prog. a Devengar (Mensual)	Devengado (Mensual)	Prog. a Devengar (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Feb	27,440.34	0.00	54,880.68	0.00	0.00 %		0.00 %
Mar	27,440.34	0.00	82,321.02	0.00	0.00 %		0.00 %
Abr	27,440.34	121,935.11	109,761.36	121,935.11	111.09 %		37.03 %
May	27,440.33	26,332.71	137,201.69	148,267.82	108.07 %		45.03 %
Jun	27,440.33	20,337.86	164,642.02	168,605.68	102.41 %		51.20 %
Jul	27,440.33	27,964.21	192,082.35	196,569.89	102.34 %		59.70 %
Ago	27,440.33	0.00	219,522.68	196,569.89	89.54 %		59.70 %
Sep	27,440.33	23,385.92	246,963.01	219,955.81	89.06 %		66.80 %
Oct	27,440.33		274,403.34				
Nov	27,440.33		301,843.67				
Dic	27,440.33		329,284.00				
Total	329,284.00	219,955.81					

OBJETIVOS ALINEADOS

Objetivos Operativos	
2	Incrementar el Cumplimiento de la ejecución de los Proyectos de las Fuerzas Armadas MEDIANTE, el seguimiento semanal y entrega de reportes.

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
1	ASOCIACION HITO 1-PROYECTO SENPLADES	A.1.pdf	03/07/2015
2	ASOCIACION HITO 2-ESPECIFICACIONES TÉCNICAS AERONAVE FALCON 7X	A.2.pdf	03/07/2015
3	ASOCIACION HITO 3-PROPUESTA EXTRANJERA EMPRESA DASSAULT FALCON JET	A.3.pdf	03/07/2015
4	ASOCIACION HITO 4-CONTRATO FIRMADO FAE-DASSAULT FALCON JET	A.4.pdf	03/07/2015
5	ASOCIACION HITO 5-PRIMER PAGO AERONAVE FALCON 7X	A.5.pdf	03/07/2015
6	ASOCIACION HITO 6-REPORTES PERSONAL CAPACITADO POR DASSAULT FALCON JET	A.6.pdf	03/07/2015
7	ASOCIACION HITO 7-ENTREGA DE PARTES Y REPUESTOS Y EQUIPOS DE APOYO DE LA AERONAVE	A.7.pdf	03/07/2015
8	ASOCIACION HITO 8-ACEPTACIÓN TÉCNICA AERONAVE FALCON 7X	A.8.pdf	03/07/2015
9	ASOCIACION HITO 9-ACTA ENTREGA RECEPCIÓN AERONAVE FALCON 7X	A.9.pdf	03/07/2015
10	ASOCIACIÓN HITO 10-SEGUNDO PAGO AERONAVE FALCON 7X	B.1.pdf	03/07/2015
11	ASOCIACIÓN HITO 11-ENTRENAMIENTO DE LAS TRIPULACIONES DE VUELO SYLABUS	B.2.pdf	03/07/2015
12	ASOCIACIÓN HITO 12-ENTREGA DE EQUIPOS DE APOYO	B.3.pdf	03/07/2015
13	ASOCIACIÓN HITO 13-TERCER PAGO AERONAVE FALCON 7X	B.4.pdf	03/07/2015

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
14	ASOCIACIÓN HITO 14-CAPACITACIÓN PERSONAL TÉCNICO AERONAVE FALCON 7X	B.5.pdf	03/07/2015
15	ASOCIACIÓN HITO 15-CÉDULA PRESUPUESTARIA PAGO EMPRESA DASSAULT FALCON JET AÑO 2014	B.6.pdf	03/07/2015
16	ASOCIACIÓN HITO 16-PRIMER PAGO MENSUAL FALCON CARE ENERO 2015	B.7.pdf	06/07/2015
17	ASOCIACIÓN HITO 17-SEGUNDO PAGO MENSUAL FALCON CARE FEBRERO 2015	B.8.pdf	03/07/2015
18	ASOCIACIÓN HITO 18-TERCER PAGO MENSUAL FALCON CARE MARZO 2015	B.9.pdf	03/07/2015
19	ASOCIACIÓN HITO 19-CUARTO PAGO MENSUAL FALCON CARE ABRIL 2015	C.1.pdf	03/07/2015
20	ASOCIACIÓN HITO 20-QUINTO PAGO MENSUAL FALCON CARE MAYO 2015	C.2.pdf	06/07/2015
21	ASOCIACIÓN HITO 21-SEXTO PAGO MENSUAL FALCON CARE JUNIO 2015	C.3.pdf	30/07/2015
22	ASOCIACIÓN HITO 22-SÉPTIMO PAGO MENSUAL FALCON CARE JULIO 2015	C.4.pdf	24/09/2015
23	ASOCIACIÓN HITO 23-OCTAVO PAGO MENSUAL FALCON CARE AGOSTO 2015	C.5.pdf	24/09/2015

EQUIPO DEL PROYECTO

Nombre	Rol	Puesto	Correo Electrónico
Acosta Ruales, Franklin Eduardo	Asesor Técnico	Jefe de la Sección controles GTAE	santyje@hotmail.com
Landeta, Byron	Ayudante Área de Aviónica	Técnico	byronhomero77@hotmail.com
Ortiz, Vicente	Ayudante Área de Mantenimiento	Técnico	viche_1980@hotmail.com

FOTOGRAFÍA SELECCIONADA

Archivo	Fecha de Alta
97312_1.jpg	20/02/2015